PROGRAMACIÓN DE BUQUES

PLANEACIÓN DEL 26 DE MAYO DEL 2026
MUELLES PÚBLICOS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
MUELLE DE CRUCEROS, DUQUES Y DIPENSA.

PUERTO PROGRESO.

FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
MUELLE 3							
23 MAY AM 24 MAY PM	1.5	WL PALEKH	NAVECOPA	10,000 TRIGO	23 MAY AM	OPERANDO	
28 MAY PM 31 MAY AM	2.5	WARRIOR	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	07 MAY AM	OPERANDO	**ENMIENDA M7**
31 MAY AM 03 JUN AM	3	VICTORIA T	MULTISUR	23,000 TONS DE COQUE	30 MAY AM	POR ARRIBAR	
07 JUN AM 09 JUN PM	2.5	DISKO ISLAND	MULTISUR	35,000 TONS DE CLINKER	12 MAY PM	FONDEADO	**ENMIENDA M7**
17 JUN PM 21 JUN AM	3.5	CARMENCITA	MULTISUR	38,000 TONS DE ESCORIA	12 JUN AM	POR ARRIBAR	**ENMIENDA M7**
25 JUN PM 29 JUN AM	3.5	TBN-1	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	22 JUN AM	POR ARRIBAR	**ENMIENDA M7**
03 SEP PM 07 SEP AM	3.5	TBN-2	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	31 AGO AM	POR ARRIBAR	**ENMIENDA M7**
07 SEP PM 10 SEP AM	3.5	TBN-3	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	03 SEP AM	POR ARRIBAR	**ENMIENDA M7**
05 NOV PM 06 NOV AM	3.5	TBN-4	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	02 NOV AM	POR ARRIBAR	**ENMIENDA M7**
18 DIC PM 22 DIC AM	3.5	TBN-5	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	15 DIC AM	POR ARRIBAR	**ENMIENDA M7**
MUELLE 4							
25 MAY PM 27 MAY AM	1.5	SAN DO AO	MARITIMEX	4,600 TONS DE ASFALTO	25 MAY PM	OPERANDO	
27 MAY PM 29 MAY AM	1.5	QIN ZHOU WAN	PATRON	3,300 TONS DE ASFALTO	27 MAY PM	POR ARRIBAR	
08 JUN AM 10 JUN AM	2	AMBER BAY	TANVESA	6,600 TONS DE ASFALTO	08 JUN AM	POR ARRIBAR	

Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.

FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
		MUELLE 5					
07 JUN AM 07 JUN PM	08 HRS	EMILIA	ALTAMARITIMA	CARGA CONTENERIZADA	07 DE JUNIO	**POR ARRIBAR**	
07 JUN PM 08 JUN AM	24 HRS	JUAN DIEGO	LINEA PENINSULAR	CARGA CONTENERIZADA	07 JUN PM	**POR ARRIBAR**	
		MUELLE 6					
27 MAY PM 28 MAY AM	24 HRS	GARDINER	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	27 MAY PM	POR ARRIBAR	DEADLINE: VIERNES 7AM
		MUELLE 7					
25 MAY AM 28 MAY PM	3.5	WARRIOR	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	07 MAY AM	OPERANDO	ENMIENDA AJUSTADA M3
29 MAY AM 29 MAY PM	16 HRS	MSC ALDEBARAN III	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	27 MAY PM	POR ARRIBAR	POR DEFINIR
29 MAY PM 30 MAY AM	16 HRS	PINE MEADOW	PATRON	70 DU	27 MAY AM	POR ARRIBAR	
30 MAY AM 30 MAY PM	12 HRS	CONTSHIP REX II	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	29 MAY PM	POR ARRIBAR	
30 MAY PM 02 JUN PM	2.1	TORM ARAWA/MERSINI	MARITIMEX/NAVE COPA	150 REG, 20 PP Y 90 TBO	PD	POR ARRIBAR	2 DIAS 8 HORAS
02 JUN PM 06 JUN AM	3.5	DISKO ISLAND	MULTISUR	35,000 TONS DE CLINKER	12 MAY PM	FONDEADO	ZARPE 2359HRS ENMIENDA AJUSTADA M3
06 JUN AM 06 JUN PM	16 HRS	MSC CANBERRA III	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	03 JUN AM	POR ARRIBAR	
06 JUN PM 07 JUN PM	16 HRS	ERASMUS HOPE	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	03 JUN AM	POR ARRIBAR	
07 JUN PM 10 JUN PM	3	TBN	PEMEX / TBN	100 REG, 45 PP, 52 DU Y 90 TBO	PD	POR ARRIBAR	
10 JUN PM 11 JUN AM	16 HRS	GARDINER	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	10 JUN PM	POR ARRIBAR	
11 JUN AM 11 JUN PM	8	ELBBRIDGE	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	10 JUN AM	POR ARRIBAR	
11 JUN PM 14 JUN PM	3	TBN	PEMEX / TBN	100 REG, 45 PP, 52 DU Y 90 TBO	PD	POR ARRIBAR	

Celestún, Chabihau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.

Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.

FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
14 JUN AM 17 JUN PM	3.5	CARMENCITA	MULTISUR	38,000 TONS DE ESCORIA	12 JUN AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA AJUSTADA M3
17 JUN PM 18 JUN AM	16 HRS	AS SAMANTA	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	17 JUN PM	POR ARRIBAR	
18 JUN AM 18 JUN PM	8 HRS	MSC RESILIENT III	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	15 JUN PM	POR ARRIBAR	
18 JUN PM 21 JUN PM	3	TBN	PEMEX / TBN	100 REG, 45 PP, 52 DU Y 90 TBO	PD	POR ARRIBAR	
21 JUN PM 22 JUN AM	08 HRS	CONTSHIP REX II	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	17 MAY PM	POR ARRIBAR	
22 JUN AM 25 JUN PM	3.5	THOR INSUVI	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	22 JUN AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA AJUSTADA M3
25 JUN PM 26 JUN AM	16 HRS	GARDINER	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	10 JUN PM	POR ARRIBAR	PENDIENTE POR AJUSTAR CON HSU
26 JUN AM 29 JUN AM	3	TBN	PEMEX / TBN	100 REG, 45 PP, 52 DU Y 90 TBO	PD	POR ARRIBAR	
31 AGO AM 03 SEP PM	3.5	TBN-2	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	31 AGO AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA AJUSTADA M3
04 SEP AM 07 SEP PM	3.5	TBN-3	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	03 SEP AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA AJUSTADA M3
02 NOV AM 05 NOV PM	3.5	TBN-4	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	02 NOV AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA AJUSTADA M3
15 DIC AM 18 DIC PM	3.5	TBN-5	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	15 DIC AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA AJUSTADA M3

MUELLE 8

25 MAY AM 27 MAY PM	2.5	IRIS K	MULTISUR	34,000 TONS MAIZ AMARILLO	22 MAY AM	**POR ARRIBAR**	
31 MAY AM 03 JUN AM	3	AMIS ELEGANCE	MULTISUR	34000 SOYA	30 MAY PM	**POR ARRIBAR**	
03 JUN PM 06 JUN AM	2.5	SEATLE HARMONY	MULTISUR	34,000 TONS MAIZ AMARILLO Y SOYA	03 JUN PM	**POR ARRIBAR**	
06 JUN AM 08 JUN PM	3.5	IRIS K	MULTISUR	34,000 TONS MAIZ AMARILLO	05 JUN PM	**POR ARRIBAR**	
08 JUN PM 11 JUN AM	2.5	IONA ISLAND	MULTISUR	29,000 TONS DE MAIZ AMARILLO Y 5,000 TONS DE DDG	06 DE JUN PM	**POR ARRIBAR**	
11 JUN AM 14 JUN AM	3	SANTA VALENTINA	MARITIMEX	38,000 TONS DE SOYA	07 JUN AM	**POR ARRIBAR**	
14 JUN AM 17 JUN AM	3	XIN AN NING	MULTISUR	35,500 TONS DE SOYA	12 JUN AM	**POR ARRIBAR**	

Celestún, Chabihau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.

Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.

Celestún, Chabihau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.

FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
		MUELLE 9					
PEMEX							
PROGRAMA OPERATIVO DIARIO TRÁFICO MARÍTIMO LITORAL DEL GOLFO RASP PROGRESO							
26 MAY AM 31 MAY PM	4.5	JAGUAROUNDI	PEMEX	85 REG, 75 DU, 25 PP, 40 TBO	PD	OPERANDO	
31 MAY PM 05 JUN AM	4.5	MRC NAZENCE	PEMEX	90 REG, 90 DU, 25 PP, 30 TBO	PD	POR ARRIBAR	
05 JUN AM 10 JUN PM	4.5	YELLOW STAR	PEMEX	90 REG, 110 DU, 30 PP Y 40 TBO	PD	POR ARRIBAR	
BUQUES PROPIOS CON PROGRAMA PARA MUELLE 7							
30 MAY AM	4.5	PINE MEADOW	PEMEX	70 DECO	PD	POR ARRIBAR	
31 MAY AM	4.5	TORM ARAWA	PEMEX	20 PP Y 90 TBO	PD	POR ARRIBAR	
01 JUN AM	4.5	MERSINI	NAVECOPA	150 REG	PD	POR ARRIBAR	
		DUQUE 1					
		DEMOCRATA	MARINA			**ATRACADO**	
		DUQUE 2					
		DRAGA ARM/ PROGRESO/A SUNCION	MARINA			**ATRACADO**	
		MUELLE DE CRUCEROS					
26 MAY AM 26 MAY PM	.5	CARNIVAL BREEZE	TRANSPAC	PASAJEROS	26 MAY AM	**POR ARRIBAR**	BANDA NORTE
28 MAY AM 28 MAY PM	.5	CARNIVAL VALOR	TRANSPAC	PASAJEROS	28 MAY AM	**POR ARRIBAR**	BANDA NORTE

FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
02 JUN AM 02 JUN PM	.5	CARNIVAL VALOR	TRANSPAC	PASAJEROS	02 JUN AM	**POR ARRIBAR**	BANDA NORTE
04 JUN AM 04 JUN PM	.5	CARNIVAL BREEZE	TRANSPAC	PASAJEROS	04 JUN AM	**POR ARRIBAR**	BANDA NORTE
04 JUN AM 04 JUN PM	.5	MVAS ISLANDER	TRANSPAC	PASAJEROS	04 JUN AM	**POR ARRIBAR**	BANDA SUR
		DIPENSA					
30 JUN AM 06 DIC AM		TITANIA FE		JBB			**REPARACIONES**

FAVOR DE PROGRAMAR SUS EMBARCACIONES CON CUANDO MENOS CON 20 DIAS DE ANTICIPACION PARA NO AFECTAR AL RESTO DE LAS EMBARCACIONES YA PROGRAMADAS.

De igual manera se les recuerda que cada posición asignada deberá cumplir el rendimiento previsto en el POA.

NOTA: Se les recuerda lo dispuesto en la Regla 32 de las vigentes del Puerto:

Regla 32.- Tipo de muelle de acuerdo a la carga que se puede operar.

Por su utilización se consideran 2 (dos) tipos de muelles:

Muelle de Uso Particular. Las mismas terminales determinan el orden en que recibirán sus embarcaciones, notificando previamente de su arribo a la Administración y autoridades competentes por medio de la aplicación informática de la Administración.

Muelle de Uso Público. Se asignará la posición de atraque de acuerdo a lo siguiente:

a) Por turno de llegada, de acuerdo en lo notificado en la programación.

b) Con referencia a buques de línea con escala fija en el Puerto o buques trampa con arribos periódicos y volúmenes importantes.

c) Buque con menor estadía.

d) Buque con mayores rendimientos y descarga a instalación.

Muelle	Uso preferencial	Uso Secundario	Terminal o Instalación
Muelle 3	Carga General	Carga General	Muelle de Uso Público. Instalación. Muelle Marginal.
Muelle 4	Carga General	Hidrocarburos,granel agrícolay otros	Muelle de Uso Público. Instalación. Muelle Marginal.
Muelle5	Contenedores	Carga General	Muelle de Uso Público. Terminal de Contenedores de Yucatán, S.A. de C.V. Muelle Marginal.
Muelle 6	Contenedores	Carga General	Muelle de Uso Público. Terminal de Contenedores de Yucatán, S.A. de C.V. Muelle Marginal.
Muelle7	Fluidos petroleros (descarga especializada) o cualquier otra carga con descarga especializada.	Carga General, hidrocarburos, (Contenedores temp. Dic 2025) granel agrícola y otros.	Muelle de Uso Público. Instalación Hidrocarburos del Sureste. Muelle Marginal.
Muelle 8	Granel Agrícola	Granel Agrícola	Muelle de Uso Público. Instalación MULTISUR S.A de C.V. Muelle Marginal.

Muelle9	Fluidos petroleros	Fluidos	Muelle de Uso Particular. Terminal PEMEX Logística. Muelle en Espigón.

El uso preferencial en los Muelles públicos estará sujeto a la programación y condiciones operativas existentes. Esto prevalece para las operaciones de carga y descarga, los buques que arriben por condiciones de seguridad u otra función diferente, deberá aplicar lo establecido en el artículo 85 del reglamento de la Ley.

III.- La siguiente programación fue realizada con base a las solicitudes de los agentes consignatarios presentes en esta reunión conforme a la Regla 32 de las Reglas de Operación del puerto de Progreso.

Manifiesto que **he leído y acepto** lo establecido en la programación del día de hoy, dando conformidad de haber revisado el presente documento y estando de acuerdo que se encuentran de conformidad a la información que se le brindó en esta Junta de Programación de buques, así como el alcance legal del mismo.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PROGRESO.			
NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
JOSÉ RAYMUNDO SANCHEZ MATAMOROS	SUBGERENTE OPS	26 MAY 2026	

CONSIGNATARIA			
NOMBRE	AGENCIA	FECHA	FIRMA

NOTA: MAÑANA SABADO 9 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO NO SE REQUIERE PROGRAMACION DE BUQUES INFORMAN LOS AGENTES CONSIGNATARIOS.