



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PROGRESO S.A. DE C.V.

PROGRAMACIÓN DE BUQUES

PLANEACIÓN 04 ABRIL DEL 2024

MUELLES PÚBLICOS, MUELLES 5, 6, 8, 9 Y MUELLE DE CRUCEROS.

PUERTO PROGRESO.

FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	DIAS DE FONDEO	EMPRESA Y CONSIDERACIONES
01 ABR PM 05 ABR AM	2.5	OSLO BULK 7	MULTISUR	7,400 TON CEMENTO SS	31 MAR AM	EN OPERACION	
VENTANA DISPONIBLE							
11 ABR AM 12 ABR AM	1	G SILVER	JBB	2,000 TONS DE ACEITE DE PALMA	11 ABR AM	POR ARRIBAR	
12 ABR PM 15 ABR AM	2.5	OSLO BULK 7	MULTISUR	7,400 TON CEMENTO SS	12 ABR PM	POR ARRIBAR	
VENTANA DISPONIBLE							
21 ABR PM 25 ABR PM	8 4/4	MADDOX	MULTISUR	25,050 TONS CEMENTO SS	07 ABR AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA M7
VENTANA DISPONIBLE							
28 ABR AM 29 ABR PM	1.5	CS CRYSTAL	NAVECO A	11,000 TONS DE PIEDRA DE BALASTO	28 ABR AM	POR ARRIBAR	TRAMO 6 TREN MAYA
MUELLE 4							
27 MAR PM 05 ABR AM	1	OSLO BULK 9	MULTISUR	7,400 TON CEMENTO A GRANEL	18 MAR PM	EN OPERACION	CEMEX TRAMO 5 ZONA NORTE Y SUR, TREN MAYA
MANTENIMIENTO MUELLE 4							
12 ABR AM 14 ABR PM	2.5	OSLO BULK 9	MULTISUR	7,400 TON CEMENTO A GRANEL	12 ABR AM	EN OPERACION	CEMEX TRAMO 5 ZONA NORTE Y SUR, TREN MAYA
MUELLE 5							
4/2/2024 11:00:00 AM	8 HRS	CAMPECHE BAY	LINEA PENINSULA R	CARGA CONTENERIZADA	4/2/2024 11:00:00 AM	POR ARRIBAR	CONTENEDORES
4/5/2024 3:00:00 PM	8 HRS	JUAN DIEGO	LINEA PENINSULA R	CARGA CONTENERIZADA	4/5/2024 3:00:00 PM	POR ARRIBAR	CONTENEDORES
MUELLE 6							



4/3/2024 3:00:00 PM	8HR S	SC MARIGOT	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	4/3/2024 3:00:00 PM	POR ARRIBAR	CONTENEDORES
4/3/2024 11:59:00 PM	8HR S	H CYGNUS	TRANSATL ANTICA	CARGA CONTENERIZADA	4/3/2024 11:59:00 PM	POR ARRIBAR	CONTENEDORES
4/4/2024 11:00:00 AM	16H RS	MSC DON GIOVANNI	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	4/4/2024 11:00:00 AM	POR ARRIBAR	CONTENEDORES
4/7/2024 3:00:00 PM	8HR S	MAERSK NEWCASTLE	MARITIME X	CARGA CONTENERIZADA	4/7/2024 18:30:00 PM	POR ARRIBAR	CONTENEDORES
4/7/2024 8:30:00 AM	8HR S	XPRESS NETRAVATI	MARITIME X	CARGA CONTENERIZADA	4/7/2024 8:30:00 AM	POR ARRIBAR	CONTENEDORES
MUELLE 7							
03 ABR PM 08 ABR PM	5	FIRST SKY	JBB	38,927 TONS DE PIEDRA DE BALASTO	03 ABR AM	POR ARRIBAR	TRAMO 6 TREN MAYA
08 ABR PM 10 ABR PM	2	OINOUSSIAN STAR/TORM ASLAUG	MARITIME X	60 PP, 120 REG, 50 DU Y 90 TBO	PD	POR ARRIBAR	PEMEX (DIESEL ECOLOGICO) TREN MAYA
10 ABR PM 15 ABR PM	5.1	ELIZABETH RIVER	JBB	38,000 TONS DE CLINKER	05 ABR PM	POR ARRIBAR	CEMENTO CRUZ AZUL
15 ABR PM 17 ABR PM	2	TBN/TBN	PD	50 PP, 150 REG, 70 DU Y 90 TBO	PD	POR ARRIBAR	PEMEX (DIESEL ECOLOGICO) TREN MAYA
17 ABR PM 21 ABR PM	8 4/4	MADDOX	MULTISUR	25,050 TONS CEMENTO SS	07 ABR AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA A MUELLE 3
21 ABR PM 23 ABR PM	2	TBN/TBN	PD	20 PP, 70 REG, 55 DU Y 70 TBO	PD	POR ARRIBAR	PEMEX (DIESEL ECOLOGICO) TREN MAYA
23 ABR PM 27 ABR PM	4	FOUR TURANDOT	NAVECOP A	32,000 TONS DE PIEDRA DE BALASTO	10 ABR AM	POR ARRIBAR	TRAMO POR DEFINIR TREN MAYA
27 ABR PM 29 ABR PM	2	TBN/TBN	PD	60 PP, 50 REG, 70 DU Y 90 TBO	PD	POR ARRIBAR	PEMEX (DIESEL ECOLOGICO) TREN MAYA
29 ABR PM 04 MAY AM	4.3	TSL ROSE MARY	NAVECOP A	30,200 TONS DE PIEDRA DE BALASTO	15 ABR AM	POR ARRIBAR	TRAMO POR DEFINIR TREN MAYA
04 MAY AM 06 MAY AM	2	TBN/TBN	PD	60 PP, 50 REG, 70 DU Y 90 TBO	PD	POR ARRIBAR	PEMEX (DIESEL ECOLOGICO) TREN MAYA
06 MAY AM 11 MAY PM	5.5	SSI DEFIANT	JBB	40,000 TONS DE PIEDRA DE BALASTO	20 ABR AM	POR ARRIBAR	TRAMO 6 TREN MAYA
11 MAY PM 13 MAY PM	2	TBN/TBN	PD	60 PP, 50 REG, 70 DU Y 90 TBO	PD	POR ARRIBAR	PEMEX (DIESEL ECOLOGICO) TREN MAYA
13 MAY PM 19 MAY AM	5.5	BAY PEARL	JBB	40,000 TONS DE PIEDRA DE BALASTO	28 ABR AM	POR ARRIBAR	TRAMO POR CONFIRMAR TREN MAYA
19 MAY PM 21 MAY PM	2	TBN/TBN	PD	60 PP, 50 REG, 70 DU Y 90 TBO	PD	POR ARRIBAR	PEMEX (DIESEL ECOLOGICO) TREN MAYA
21 MAY AM 26 MAY PM	5.5	LAKE PEARL	JBB	40,000 TONS DE PIEDRA DE BALASTO	06 MAY AM	POR ARRIBAR	TRAMO POR CONFIRMAR TREN MAYA
26 MAY PM 28 MAY PM	2	TBN/TBN	PD	60 PP, 50 REG, 70 DU Y 90 TBO	PD	POR ARRIBAR	PEMEX (DIESEL ECOLOGICO) TREN MAYA



28 MAY PM 03 JUN AM	5.5	OCEAN PEARL	JBB	40,000 TONS DE PIEDRA DE BALASTO	16 MAY AM	POR ARRIBAR	TRAMO POR CONFIRMAR TREN MAYA
03 JUN AM 05 JUN AM	2	TBN/TBN	PD	60 PP, 50 REG, 70 DU Y 90 TBO	PD	POR ARRIBAR	PEMEX (DIESEL ECOLOGICO) TREN MAYA
MUELLE 8							
03 ABR AM 05 ABR AM	3	TIZIANA	NAVECOP A	31,762 TON SOYA	02 ABR AM	POR ARRIBAR	SECTOR AGRICOLA
05 ABR AM 07 ABR PM	2.5	TEXAS HARMONY	MULTISUR	35,450 TONS DE MAIZ AMARILLO	03 ABR AM	POR ARRIBAR	SECTOR AGRICOLA
07 ABR PM 09 ABR PM	2	WECO KAROLINE	MULTISUR	17,400 TONS DE MAIZ BLANCO	05 ABR PM	POR ARRIBAR	SECTOR AGRICOLA
09 ABR PM 12 ABR PM	3	FUJI HARMONY	NAVECOP A	35,050 TONS DE SOYA BRASILEÑA	08 ABR AM	POR ARRIBAR	SECTOR AGRICOLA
VENTANA DISPONIBLE							
14 ABR PM 16 ABR AM	1.5	YASA PEMBE	MULTISUR	10,000 TONS DE TRIGO	14 ABR PM	POR ARRIBAR	SECTOR AGRICOLA
16 ABR AM 18 ABR AM	2	NORD SANTOS	MULTISUR	26,000 TONS DE MAIZ AMARILLO Y 7,000 DESOYA	15 ABR PM	POR ARRIBAR	SECTOR AGRICOLA
18 ABR AM 20 ABR AM	2	TEXAS HARMONY	MULTISUR	26,000 TONS DE MAIZ Y 5,000 TONS DE DDG	17 ABR PM	POR ARRIBAR	SECTOR AGRICOLA
MUELLE 9							
03 ABR PM 07 ABR PM	4	MATTERHORN	PEMEX LOGISTICA	60 DU, 28 PP, 90 REG Y 50 TBO	-----	POR ARRIBAR	PEMEX TREN MAYA Y COMBUSTIBLE LOCAL
07 ABR PM 08 ABR PM	1	UOG DESPINA	PEMEX LOGISTICA	40 DU	-----	FONDEADO	PEMEX TREN MAYA Y COMBUSTIBLE LOCAL
08 ABR PM 12 ABR PM	4	VICENTE GUERRERO	PEMEX LOGISTICA	60 DU, 20 PP, 80 REG Y 50 TBO	-----	POR ARRIBAR	PEMEX TREN MAYA Y COMBUSTIBLE LOCAL
DUQUE 1							
DUQUE 2							
28 OCT AM 15 DIC AM	1	R. TRINITY TRADEWINDS B. TRANSPORTE R 2	PATRON	5,000 TONS DE PIEDRA DE BALASTO	27 OCT AM	ATRACADO	ICA TRAMO 4 TREN MAYA EN ESPERA DE DESATRAQUE
MUELLE DE CRUCEROS							
04 ABR AM 04 ABR PM	.5	CARNIVAL VALOR		PASAJEROS	04 ABR AM	POR ARRIBAR	TURISMO
06 ABR AM 06 ABR PM	.5	DISNEY MAGIC		PASAJEROS	06 ABR AM	POR ARRIBAR	TURISMO



PROPUESTA MUELLE 5 Ó 6

--	--	--	--	--	--	--	--

