



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional
Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



PROGRAMACIÓN DE BUQUES

PLANEACIÓN DEL 06 DE JULIO DEL 2026
MUELLES PÚBLICOS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
MUELLE DE CRUCEROS, DUQUES Y DIPENSA.

PUERTO PROGRESO.

FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNAT ARIA	PRODUCTO	ARRIB O	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
------------------	-------------	-------	------------------------------	----------	------------	-------------------------	------------------------------------

	MUELLE 3						
11 JUL AM 12 JUL PM	1.6	ASPHALT CARRIER	TANVESA	5,500 TONS DE ASFALTO	11 JUL AM	POR ARRIBAR	
21 JUL AM 23 JUL PM	2.5	FENG MAO HAI	JBB	37,000 TONS DE BALASTO	18 JUL AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA M7
03 SEP PM 07 SEP AM	3.5	TBN-2	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	31 AGO AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA M7
07 SEP PM 10 SEP AM	3.5	TBN-3	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	03 SEP AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA M7
05 NOV PM 06 NOV AM	3.5	TBN-4	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	02 NOV AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA M7
18 DIC PM 22 DIC AM	3.5	TBN-5	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	15 DIC AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA M7

	MUELLE 4						
08 JUL AM 09 JUL PM	1.5	QIN ZHOU WAN	PATRON	5,025 TONS DE ASFALTO	08 JUL AM	POR ARRIBAR	

	MUELLE 5						
04 JUL AM 04 JUL PM	8 HRS	JUAN DIEGO	LINEA PENINSULAR	CARGA CONTENERIZADA	04 JUL AM		

Celestún, Chabinau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
		MUELLE 6					
		SIN PROGRAMA					
		MUELLE 7					
03 JUL AM 07 JUL AM	4	BANTRY BAY	PATRON	22 DU	PD	OPERANDO	
07 JUL AM 08 JUL AM	1	MSC ALDEBARAN	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZA	07 JUL AM	POR ARRIBAR	0800 ATRAQUE
08 JUL PM 09 JUL PM	1	GARDINER	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	08 JUL PM	POR ARRIBAR	MANIOBRA DIURNA
09 JUL PM 10 JUL AM	20 HRS	CONTSHIP REX II	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	09 JUL AM	POR ARRIBAR	
10 JUL AM 10 JUL PM	16 HRS	LARGO MARINER	PATRON	20 PP 25 TBO	PD	FONDEADO	
	1.5						
12 JUL AM 15 JUL PM	3.5	STI ST CHARLES/PS STAR/ TBN	PATRON/NAV ECOPA	70 DU 22 PP y 65 TBO 120 REG	PD	POR ARRIBAR	
15 JUL PM 16 JUL AM	16 HRS	ERASMUS HOPE	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	15 JUL PM	POR ARRIBAR	
16 JUL AM 17 JUL AM	1	AS SAMANTHA	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	15 JUL PM	POR ARRIBAR	
17 JUL AM 18 JUL AM	24 HRS	MSC SAGITTA III	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	16 JUL AM	POR ARRIBAR	MANIOBRA DIURNA POR DEFINIR
18 JUL AM 21 JUL AM	3	TBN CAB/TBN CAB/TBN CAB	PD	70 DU 170 REG 81 TBO	PD	POR ARRIBAR	
	1						
22 JUL PM 23 JUL PM	24 HRS	GARDINER	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	22 JUL PM	POR ARRIBAR	MANIOBRA DIURNA
23 JUL PM 24 JUL AM	16 HRS	ELBBRIDGE	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	22 JUL PM	POR ARRIBAR	
24 JUL AM 24 JUL PM	16 HRS	TBN	PD	53 DU	PD	PD	
24 JUL AM 27 JUL AM	3	FENG MAO HAI	JBB	37,000 TONS DE BALASTO	22 JUL AM	POR ARRIBAR	
P	2.5	TBN IMPO TBN CABOTAJE TBN IMPO TBN	PD	60 PP y 70 TBO 110 REG 60 DU	PD	POR ARRIBAR	
29 JUL PM 30 JUL AM	12 HRS	MCS RESILIENT III	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZA	28 JUL AM	POR ARRIBAR	

Celestún, Chabinau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
30 JUL AM 30 JUL PM	16 HRS	CONTSHIP REX III	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZA	29 JUL PM	POR ARRIBAR	
30 JUL PM 31 JUL PM	1	AS SAMANTA	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	29 JUL PM	POR ARRIBAR	
31 JUL PM 03 AGO PM	3	CHIPOL DONGHAI	JBB	PROYECTO EOLICO (4,100 TONS)	25 JUL AM	POR ARRIBAR	
04 AGO AM 07 AGO PM	3.5	S BREEZE	JBB	37,500 TONS DE CLINKER	01 AGO AM	POR ARRIBAR	
07 AGO PM 10 AGO AM	2.5	TBN IMPO TBN CABOTAJE TBN IMPO	PD	60 PP y 70 TBO 70 DU 100 REG	PD	POR ARRIBAR	POR AJUSTAR VENTANAS A 2.5
10 AGO AM 13 AGO PM	3.5	TBN-2	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	04 AGO AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA AJUSTADA M3
PENDIENTE POR DEFINIR AGOSTO							
04 SEP AM 07 SEP PM	3.5	TBN-3	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	03 SEP AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA AJUSTADA M3
02 NOV AM 05 NOV PM	3.5	TBN-4	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	02 NOV AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA AJUSTADA M3
15 DIC AM 18 DIC PM	3.5	TBN-5	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	15 DIC AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA AJUSTADA M3

		MUELLE 8					
05 JUL AM 07 JUL PM	2.5	BERGE JUNGFRAU	MULTISUR	34000 MAIZ AMARILLO	03 JUL PM	ATACANDO	
07 JUL PM 10 JUL AM	3.5	IRIS K	MULTISUR	33,000 TONS MAIZ BLANCO Y TRIGO	06 JUL AM	FONDEADO	
11 JUL PM 14 JUL AM	2.5	INDONESIA BULKER	MULTISUR	34,000 MAIZ AMARILLO	11 JUL AM	POR ARRIBAR	
14 JUL AM 17 JUL AM	3	RELIABLE	MARITIMEX	35,000 TONS DE SOYA	12 JUL PM	POR ARRIBAR	
17 JUL AM 19 JUL PM	2.5	ORIENT PEARL	MULTISUR	32,000 TONS DE SOYA Y TRIGO	13 JUL AM	POR ARRIBAR	
19 JUL PM 22 JUL AM	2.5	STELLAR RIONI	MULTISUR	34,000 TONS MAIZ AMARILLO Y SOYA	15 JUL AM	POR ARRIBAR	
22 JUL AM 25 JUL PM	2.5	ARNICA	NAVECOPA	38,806 TONS DE SOYA	16 JUL AM	POR ARRIBAR	
26 JUL AM 29 JUL AM	4	SC MADISON	MULTISUR	36,000 TONS DE SOYA	26 JUL AM	POR ARRIBAR	
29 JUL AM 01 AGO AM	3	PORT NAGOYA	NAVECOPA	34,000 TONS DE SOYA	29 JUL AM	POR ARRIBAR	

Celestún, Chabinau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
01 AGO AM 04 AGO PM	3.5	APHROS	MULTISUR	38,000 TONS MAIZ AMARILLO	30 JUL AM	POR ARRIBAR	
04 AGO PM 05 AGO PM	1	IVS TEMBE	JBB	6,400 TONS DE MAIZ BLANCO	03 AGO AM	POR ARRIBAR	



MUELLE 9

PEMEX

PROGRAMA OPERATIVO DIARIO TRÁFICO MARÍTIMO LITORAL DEL GOLFO RASP

PROGRESO

05 JUL AM 10 JUL PM	4.5	JAGUAROUND I	PEMEX	70 REG, 100 DU, 30 PP Y 30 TBO	PD	OPERANDO
10 JUL PM 15 JUL AM	4.5	ALPINE LEGEND	PEMEX	90 REG, 90 DU, 30 PP Y 40 TBO	PD	POR ARRIBAR
15 JUL AM 20 JUL PM	4.5	NAZENDE	PEMEX	90 REG, 90 DU, 30 PP Y 40 TBO	PD	POR ARRIBAR

PROXIMOS FONDEADOS COMBUSTIBLES MUELLE 7

06 JUL	BANTRY BAY		32 DU	PD	FONDEADO
10 JUL	LARGO MARINER		25 PP Y 25 TBO	PD	FONDEADO

		DUQUE 1					
		DEMOCRATA	MARINA			ATRACADO	
		DUQUE 2					
		DRAGA ARM/ PROGRESO/ASUNCION/ARIES	MARINA			ATRACADO	

		MUELLE DE CRUCEROS					
--	--	--------------------	--	--	--	--	--

Celestún, Chabinau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
07 JUL AM 07 JUL PM	.5	CARNIVAL BREZEE	TRANSPAC	PASAJEROS	07 JUL AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
09 JUL AM 09 JUL PM	.5	CARNIVAL VALOR	TRANSPAC	PASAJEROS	09 JUL AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
14 JUL AM 14 JUL PM	.5	CARNIVAL VALOR	TRANSPAC	PASAJEROS	14 JUL AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
16 JUL AM 16 JUL PM	.5	CARNIVAL BREZEE	TRANSPAC	PASAJEROS	16 JUL AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
16 JUL AM 16 JUL PM	.5	MVAS ISLANDER	TRANSPAC	PASAJEROS	16 JUL AM	POR ARRIBAR	BANDA SUR
		DIPENSA					
30 JUN AM 06 DIC AM		TITANIA FE/ DN 205		JBB			REPARACIONES

FAVOR DE PROGRAMAR SUS EMBARCACIONES CON CUANDO MENOS CON 20 DIAS DE ANTICIPACION PARA NO AFECTAR AL RESTO DE LAS EMBARCACIONES YA PROGRAMADAS.

De igual manera se les recuerda que cada posición asignada deberá cumplir el rendimiento previsto en el POA.

NOTA: Se les recuerda lo dispuesto en la Regla 32 de las vigentes del Puerto:

Regla 32.- Tipo de muelle de acuerdo a la carga que se puede operar.

Por su utilización se consideran 2 (dos) tipos de muelles:

Muelle de Uso Particular. Las mismas terminales determinan el orden en que recibirán sus embarcaciones, notificando previamente de su arribo a la Administración y autoridades competentes por medio de la aplicación informática de la Administración.

Muelle de Uso Público. Se asignará la posición de atraque de acuerdo a lo siguiente:

- Por turno de llegada, de acuerdo en lo notificado en la programación.
- Con referencia a buques de línea con escala fija en el Puerto o buques trampa con arribos periódicos y volúmenes importantes.
- Buque con menor estadía.



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



d) Buque con mayores rendimientos y descarga a instalación.

Muelle	Uso preferencial	Uso Secundario	Terminal o Instalación
Muelle 3	Carga General	Carga General	Muelle de Uso Público. Instalación. Muelle Marginal.
Muelle 4	Carga General	Hidrocarburos, granel agrícola y otros	Muelle de Uso Público. Instalación. Muelle Marginal.
Muelle 5	Contenedores	Carga General	Muelle de Uso Público. Terminal de Contenedores de Yucatán, S.A. de C.V. Muelle Marginal.
Muelle 6	Contenedores	Carga General	Muelle de Uso Público. Terminal de Contenedores de Yucatán, S.A. de C.V. Muelle Marginal.
Muelle 7	Fluidos petroleros (descarga especializada) o cualquier otra carga con descarga especializada.	Carga General, hidrocarburos, (Contenedores temp. Dic 2025) granel agrícola y otros.	Muelle de Uso Público. Instalación Hidrocarburos del Sureste. Muelle Marginal.
Muelle 8	Granel Agrícola	Granel Agrícola	Muelle de Uso Público. Instalación MULTISUR S.A de C.V. Muelle Marginal.
Muelle 9	Fluidos petroleros	Fluidos	Muelle de Uso Particular. Terminal PEMEX Logística. Muelle en Espigón.

El uso preferencial en los Muelles públicos estará sujeto a la programación y condiciones operativas existentes. Esto prevalece para las operaciones de carga y descarga, los buques



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



que arriben por condiciones de seguridad u otra función diferente, deberá aplicar lo establecido en el artículo 85 del reglamento de la Ley.

III.- La siguiente programación fue realizada con base a las solicitudes de los agentes consignatarios presentes en esta reunión conforme a la Regla 32 de las Reglas de Operación del puerto de Progreso.

Manifiesto que **he leído y acepto** lo establecido en la programación del día de hoy, dando conformidad de haber revisado el presente documento y estando de acuerdo que se encuentran de conformidad a la información que se le brindó en esta Junta de Programación de buques, así como el alcance legal del mismo.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PROGRESO.

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
JOSE RAYMUNDO SANCHEZ MATAMOROS	SUBGERENTE DE OPS	06 JUL 2026	

CONSIGNATARIA

NOMBRE	AGENCIA	FECHA	FIRMA